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Vorhaben der DB zur Modernisierung der Infrastruktur an der 
Strecke Frohnau - Oranienburg
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• Restarbeiten nach Inbetriebnahme des Stellwerks Birkenwerder

• Neubau des Gleichrichterunterwerkes (Guw) Birkenwerder zur 
Modernisierung der S-Bahn Stromversorgung

• Gleis- und Weichenerneuerung in Birkenwerder (Gleise 1,2 und 3 
und die Weichen 8 und 9)

• Gleiserneuerung ohne Schiene zwischen Birkenwerder und Lehnitz 
in der Fernbahn

Bild!

Quelle: OpenStreetMap
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Baubeginn des ESTWs erfolgte 2022 und erstreckt sich über die 
gesamte Strecke zwischen Frohnau und Oranienburg
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• Inbetriebnahme der neuen Stellwerke in 02/24 (F-Bahn) & 05/24 (S-Bahn)

• Abarbeitung von Restleistungen

Berlin-Frohnau

Oranienburg

Hohen 
Neuendorf

Birkenwerder

Borgsdorf

Lehnitz

• Schienenschleifen

• Schienenschleifen, Rückbau von Altkabeln, Fertigstellung Weichenheizung

• Böschungsanpassung, Kabelverlegearbeiten, Fertigstellung Kabeltiefbau

• Fertigstellung Zaunanlage

• Fertigstellung Kabeltiefbau

• Rückbau von Altkabeln, Fertigstellung Kabeltiefbau

Sachstand 



Übersicht Neubau GUw Birkenwerder
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Projektziel:

• Modernisierung und Ausbau der S-Bahnstromversorgung

• Inbetriebnahme 2027

Geplante Maßnahmen:

1. Errichtung Modulgebäude

2. Kabeltiefbauleistungen 

3. Herstellung der Außenanlage inkl. Böschung

4. Rückbau des vorhandenen Unterwerksgebäudes

1.

2.

3.

4.

Quelle: DB InfraGO AG



Restleistungen ESTW S1 Nord
Neubau GUw Birkenwerder
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01.04.2025

01.10.25 – 15.12.25

Böschungsherstellung im 
Bereich ESTW 
Birkenwerder

20.06.25 – 01.08.25

Herstellen Kabelquerungen Guw 
Birkenwerder , Kabeltiefbauarbeiten, 
Restleistungen Signalarbeiten 

31.10.2027

21.06.25 – 22.06.25

Kabelverlegearbeiten, 
Restleistungen an Weichen, 
Kabeltiefbauarbeiten

01.04.25 – 20.06.25

Kabelverlegearbeiten und 
Restleistungen ohne 
Betriebsbeeinflussung

12.07.25 – 13.07.25 & 
18.07.25 – 21.0725

Herstellen Kabelquerung  Guw 
Birkenwerder, 
Kabeltiefbauarbeiten

01.08.-31.10.2027

Finalmontage Guw Birkenwerder

Rückbau vorhandenes Guw Gebäude
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Vorhaben der DB zur Modernisierung der Infrastruktur an der 
Strecke in Birkenwerder und zwischen Birkenwerder und 
Lehnitz (F-Bahn)
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• Gleiserneuerung ohne Schiene (Schwelle, Schotter)zwischen 
dem Bf. Birkenwerder über Borgsdorf bis kurz vor dem Bf. 
Oranienburg.

• Im Bf. Birkenwerder 2 Weichen (W8 und W9) gewechselt und 
3 Gleise (Gl. 1, 2, 3) komplett erneuert. 

Quelle: DB InfraGO AG
Quelle: DB InfraGO AG

Quelle: DB InfraGO AG



Foto von der mobilen LSW
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• Speziell entwickelte Lärmschutzmatten 
bestehen im Inneren aus einer 
komplexen Faserstruktur, welche durch 
Aufpumpen die notwendige Steifigkeit 
erreicht.

• Für höchste Flexibilität besteht das 
Ständerwerk aus leichten, hochfesten 
Aluminiumprofilen

• Beispielbild aus BV Böhring Rickelshausen



Die Gleiserneuerung F-Bahn Bf. Birkenwerder Gl.1 - 3 mit 
Weichenerneuerung W8, 9 und Gleiserneuerung ohne Schiene 
zwischen Birkenwerder und Lehnitz, beide Gleise
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27.05.2025

02.06.-20.06.2025

GE mit BR Gl. 1 

GE mit BE Gl. 3

WE W8, 9

16.10.2026

31.05.2025

Einbau Baugleissperren, Beginn 
Aufbau bauzeitliche 
Lärmschutzwand

27.05-16.06.2025

Aufbau FA an S-Bahn und 
Aufbau ATWS zwischen S- 
und F-Bahn

20.06.2025 – 01.08.2025

GE mit BR Gl. 2 

GEoS mit BR BBi-BLn-BBi

04.08.-23.08.2025

Abbau FA an der S-Bahn 
und Abbau ATWS zwischen 
S- und F-Bahn

02.10.-16.10.2026

Belastungsstopfgänge
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Einschränkung und Angebote in dem Bauzeitraum
20.06.- 01.08.2025 und Ausblick
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• Kein Fernbahnverkehr im Zeitfenster 20.06. – 01.08.2025.

• Kein S-Bahnverkehr zwischen Birkenwerder und 
Oranienburg von 11. – 14.07.2025 und 18. – 21.07.2025

• Sperrung des Bahnüberganges (Borgsdorf) am Wochenende 
vom 25.07. – 28.07.2025

• Hinweis: vom 20.06.-01.07.25 ist der Bahnhof Oranienburg 
aus Richtung Norden weiterhin erreichbar (aufgrund Fusion 
Festival, Umstieg in die S-Bahn)

• Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

• Während der Sperrung des Bahnübergangs stehen zwischen 
7 und 20 Uhr steht ein Mitarbeitender bereit, beim Tragen 
von Kinderwagen und Fahrrädern zu helfen.

• Ein Shuttle zwischen den beiden Seiten des Bahnhofs    
über den Bahnhof Birkenwerder ist eingerichtet. 

• Von 7 bis 20 Uhr fährt das Shuttle nach Fahrplan. 

• Von 20 bis 7 Uhr können Sie das Shuttle zu jeder Zeit 
telefonisch bestellen und kostenfrei beauftragen.

• Die Fahrtdauer beträgt circa 20 Minuten.

Einschränkungen Angebote 

‒ Belastungsstopfgang 02. – 16.10.2026 

Ausblick 
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Zeit für Ihre Fragen!
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